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Tunnel Oset – Disen

Tunnel Sagene – Disen – Trosterud

Beredskapsbasseng ved Haugerud

Tilkobling til eksisterende 
vannforsyningsnett på 
Bjølsen, Disen og Trosterud

Adkomstportaler og overbygg

Nødvendige rigg- og anleggsområder, 
inkludert midlertidige adkomstveier

Hovedelementer



 

     

    
   
 

    
 

   

Stubberud
Anleggsfase og riggarealer

4Foto: Oslo kommune, PBE



 

     

    
   
 

    
 

   

Stubberud
Forskjæring
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Foto: Oslo kommune, VAV



 

     

    
   
 

    
 

   

Oset
Anleggsfase og riggarealer

6

Foto: Oslo kommune, PBE
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Bjølsen 

Disen

Trosterud 

Haugerud

Mindre rigg-
og anleggsområder 



 

     

    
   
 

    
 

   

Synlige deler etter avsluttet anleggsfase

Bjølsen: Et mindre bygg med antatt 
størrelse på 10 m²

Disen: Et mindre bygg med antatt 
størrelse på ca. 25 m²

Stubberud: En rømningsutgang i berget

Trosterud: En adkomstportal i berget 
med tilhørende adkomstvei

Haugerud: Et mindre bygg 
(rømningsutgang) på ca. 40 m²
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Illustrasjon: Foreløpig skisse av bygg på Disen.



  

     

    
   
 

    
 

   

Gjennomføringsmodell
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Samordning

Stamnettprosjektet og NVO 
har like aktiviteter og utføres 
på samme tid

Synergieffekter og muligheter 
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Byggemetoder tunnel

Konvensjonell tunneldrift med

boring og sprengning

Tunnelboremaskin (TBM)

Foto: Vann- og avløpsetaten

Foto: F. Syversen (Follobanen)
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Konvensjonell 
tunneldriving (B&S) 
alle strekninger

TBM Stubberud-
Huseby og B&S 
Oset-Disen



 

     

    
   
 

    
 

   

Oppsummering

TBM bidrar til mindre risiko i reguleringen, 
samt enklere og rimeligere gjennomføring

Rentvanntunnelen i NVO og 
Stamnettprosjektet bør bygges under ett
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Tverrslag 
Ullevål

Foto: Oslo kommune, PBE



Disen

Foto: Oslo kommune, PBE
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StamnettprosjektetProsjekt NVO

Huseby

Sagene

Oset

Stubberud

Oset - Disen
Boring og sprengning
3,5 km

Stubberud - Huseby
Tunnelboremaskin
11 km

Gjennomføringsplan

Basseng



 

     

    
   
 

    
 

   

Takk for meg
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Foto: Theo Bautista (Follobanen)

Takk for oppmerksomheten!
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